



► Nr. VO/2017/04822
öffentlich

Lübeck, 31.03.2017

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
1.105 - Informationstechnik

Bearbeitung: Lothar Soike (E-Mail: lothar.soike@luebeck.de Telefon: 122-7427)

Bericht zum Sachstand der IT-Migration (Umstellung XP auf Windows 7)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
27.04.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
16.05.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt: ☐ Ja
☒ Nein
Begründung:

Die Maßnahme ist: ☐ neu
☒ freiwillig
☐ vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen: ☒ Nein
☐ Ja (Anlage 1)

Bericht: Aufgabe

Um eine Migration von dem Betriebssystem XP zum System WINDOWS 7 flächendeckend durchführen zu können, sind folgende Arbeiten zu erledigen:

1. Rollout (Umstellung) von 2021 Clients von XP auf WINDOWS 7.
2. Prüfung von 378 Fachverfahren auf Umstellungstauglichkeit und ggf. Ertüchtigung dieser Verfahren auf Umstellungsfähigkeit, Umstellung.
3. Prüfung ca. 400 Server auf Umstellungsfähigkeit und deren Umstellung.
4. Prüfung auf Virtualisierbarkeit von Servern und Clients, um z.B. Support-Aufwendun-

gen damit verbessern zu können und deren Umstellung.

5. Umsetzung eines Druckerkonzepts.

Zwischenstand

Als Zwischenergebnis ist folgendes zu berichten (Sachstand 31.März 2017):

1. Es sind zurzeit ca. 1950 von insgesamt 2021 Clients neu ausgerollt worden, dies entspricht einer Quote von 96,2 % (ausgenommen Feuerwehr)
2. Es sind zurzeit 377 von insgesamt 378 Fachverfahren migriert worden, das entspricht einer Quote von 99,7 % (ausgenommen Feuerwehr)
3. Mit der Umsetzung des Druckerkonzeptes ist begonnen worden.
 - A) Flurdrucker (Kopierer als Netzdrucker): Von 78 Geräten, die per Netz erreichbar sind, wurden in den Bereichen 74 erfolgreich in das neue Druckerkonzept überführt. Das entspricht einer Quote von 94,8 %. 16 Geräte sind zurzeit aus baulichen Gründen nicht anschließbar.
 - B) Tischdrucker (lokaler Anschluss): Das Konzept zur Reduzierung der Tischdrucker folgt im II. Quartal.

Ausblick

Das weitere Vorgehen ist wie folgt geplant:

1. Laut derzeitiger Rolloutplanung für PC (WIN 7, Office 2010, Explorer 11) ist mit Rollout-Ende 04/17 zu rechnen.
2. Darauf folgt dann eine Nachbereitungsphase zur VDI-Migration in 2017.
3. Prüfung und Vorbereitung auf WIN 10, Office 2016 (Fachverfahren müssen kompatibel sein).

Anlagen :
keine

Bürgermeister Bernd Saxe