


The background of the slide is a wide-angle photograph of the city of Lübeck at sunset. The sky is a vibrant orange and yellow. Overlaid on the cityscape is a complex network of white lines and dots, representing a digital or communication network. The city's architecture, including several prominent church spires, is visible. A semi-transparent blue rectangle is positioned over the lower half of the image, containing the title text. At the bottom of the slide, there is a red diagonal band that features a white silhouette of the city's skyline.

# Hauptausschuss am 23.08.2022

## Bericht zum Fortschritt der Digitalisierung in der Hansestadt Lübeck



# Wo stehen wir heute?



# Smart City Region Lübeck

Definition: Smart City ist ein Sammelbegriff für ein gesamtheitliches Entwicklungskonzept.

Ziel: Den Menschen (Stadtgesellschaft) in der Region Lübeck (inkl. Umlandgemeinden und -kreise) neue nützliche und intelligente Technologien zur Verfügung zu stellen.

Oberziele:

- Steigerung der Lebensqualität
- Nachhaltiger Einsatz von Ressourcen
- Intelligente Vernetzung
- Modernisierung der Verwaltung
- Stärkung des Wirtschaftsstandortes





# Aufbau des Rahmenkonzeptes



Grundlagen



01 Digitale Infrastruktur



02 Verwaltungsabläufe



03 Open Data



04 Intelligente Mobilität



05 Klimaschutz, Umwelt und Energie



06 Bildung und Forschung



07 Kultur und Freizeit



08 Öffentliche Sicherheit



09 Datenschutz und Datensicherheit



10 Bürger:innenbeteiligung



11 Smarte Wirtschaft



Organisation und Ressourcen




Glossar



## Erw. Digitale Strategie

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich:          | 1.000.3 Digitalisierung, Organisation und Strategie - Stabsstelle                                                                                                                                                                                                                                |
| Fachbereiche:     | 1 2 3 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zielgruppe(n):    | Stadtgesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Projektziel(e):   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erweiterung der Digitalen Strategie mit Fokus auf Smart City Region</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| Aktueller Stand:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestandsaufnahme erfolgt (34 Konzepte)</li> <li>Ansprechpersonen definiert und involviert</li> <li>Zusammenführung der Unterstützungspunkte</li> </ul>                                                                                                    |
| Nächste Schritte: | <ul style="list-style-type: none"> <li>Überarbeitung der Maßnahmen und Roadmap</li> <li>Prüfung durch Koordinierungs- und Transferstelle (KTS) und Fachbereiche</li> <li>Abstimmung mit u.a. Beirat Lübeck Digital</li> <li>Geplante Verabschiedung in der Bürgerschaft (Anfang 2023)</li> </ul> |



Vorlagen:  
[VO/2020/08509](#)  
[VO/2020/09004](#)  
[VO/2020/08755](#)



## MeinLübeck-App


|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich:          | 1.000.3 Digitalisierung, Organisation und Strategie - Stabsstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fachbereiche:     | 1 2 3 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zielgruppe(n):    | Stadtgesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Projektziel(e):   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberziele Steigerung der Lebensqualität, Intelligente Vernetzung</li> <li>• Erweiterung der MeinLübeck-App zur App-Familie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| Aktueller Stand:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbereitung der Gremienbeteiligung und Projektplanung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nächste Schritte: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erteilung Projektauftrag für die Konzeption</li> <li>• Bestandsaufnahme der rechtlich vorgegeben Inhalte und der Erwartungshaltung der Nutzer:innen durch partizipative Workshops mit den beteiligten Fachbereichen und Nutzer:innen</li> <li>• Erstellung App-Konzept in 2022</li> <li>• Start der grafischen und technischen Umsetzung in 2023</li> </ul> |

Status Trend



Vorlagen:  
[VO/2020/08509](#)  
[VO/2020/09004](#)





## 02 Verwaltungsabläufe






## E-Akte

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich:          | 1.000.3 Digitalisierung, Organisation und Strategie - Stabsstelle                                                                                                                                                                                                                           |
| Fachbereiche:     | 1 2 3 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zielgruppe(n):    | Gesamte Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Projektziel(e):   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oberziel Modernisierung der Verwaltung</li><li>• Einführung der E-Akte (Pilotbereich: Personal)</li></ul>                                                                                                                                           |
| Aktueller Stand:  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vorprojekt abgeschlossen</li><li>• Entscheidung zum Hauptprojekt getroffen</li><li>• Motivation in der Verwaltung sehr hoch</li><li>• Pilotierung im Bereich Personal plus thematisch mit den Führungskräften (personalbezogene Vorgänge)</li></ul> |
| Nächste Schritte: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Projektplanung Hauptprojekt in Arbeit</li><li>• Gremienvorlage in Vorbereitung</li></ul>                                                                                                                                                            |

Status Trend



Vorlagen:

[VO/2020/08509](#)

[VO/2020/09004](#)

[VO/2016/04310](#)





## Onlinezugangsgesetz (1/2)

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich:          | 1.000.3 Digitalisierung, Organisation und Strategie - Stabsstelle                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fachbereiche:     | 1 2 3 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zielgruppe(n):    | Stadtgesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Projektziel(e):   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberziele Verwaltungsmodernisierung, Erhöhung Lebensqualität</li> <li>• Erste OZG-Leistungen sind online, weitere folgen bis Ende 2022</li> <li>• Bis Mitte 2023 Roadmap für weitere medienbruchfreie Leistungen</li> </ul>                                                 |
| Aktueller Stand:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onlinedienste von Bund und Ländern werden nur vereinzelt bereitgestellt</li> <li>• Anbindung des Kommunalen OSI-Plugin (KOP) verzögert sich</li> <li>• ePayment wird nicht rechtzeitig vom Land ausgerollt</li> <li>• HL setzt nun verstärkt auf Eigeninitiative</li> </ul> |
| Nächste Schritte: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen priorisieren und umsetzen</li> <li>• Technische Anbindung fertigstellen, Infrastruktur für eigene Onlinedienste bereitstellen, städtische Bereiche aktiv einbinden</li> </ul>                                                                                     |

| Status Bund | Status HL | Trend* |
|-------------|-----------|--------|
|             |           |        |



Vorlagen:  
[VO/2020/08509](#)  
[VO/2020/09004](#)  
[Onlinezugangsgesetz](#)  
[EU-Richtlinie 2003/98/EG](#)



## Onlinezugangsgesetz (2/2)

### Aktuelle Herausforderungen

Erhebliche personelle Vakanzen im OZG-Team

Technische Anbindung des KOP ist verzögert aufgrund knapper Ressourcen

Bereitstellung von Onlinediensten durch Bundesländer (z.B. sog. EfA-Leistungen) nur unzureichend und komplex

ePayment wird vom Land verzögert bereitgestellt

Ressourceneinsatz für weitere Großprojekte notwendig (z.B. eAkte, Smart City)

### Gegenmaßnahmen

Beauftragung der Travekom als Interims-PL, Personalverschiebung innerhalb von DOS

Kontaktaufnahme zum Hersteller, um Anbindung ggf. direkt zu ermöglichen

Beschaffung einer Formularsoftware zur Eigenentwicklung

Kontaktaufnahme mit Bundesland Sachsen zur Nachnutzung der dortigen Lösung erfolgt

OZG wurde intern weiter hoch priorisiert

Status  
Bund



Status  
HL



Trend\*



Vorlagen:

[VO/2020/08509](#)

[VO/2020/09004](#)

[Onlinezugangsgesetz](#)


[EU-Richtlinie 2003/98/EG](#)



# Prozessmanagement

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich:          | 1.000.3 Digitalisierung, Organisation und Strategie - Stabsstelle                                                                                                                                                                                                                  |
| Fachbereiche:     | 1 2 3 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zielgruppe(n):    | Führungskräfte und Mitarbeiter:innen sämtlicher Bereiche                                                                                                                                                                                                                           |
| Projektziel(e):   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberziel Modernisierung der Verwaltung</li> <li>• Umsetzung des operativen Prozessmanagements in allen Bereichen der Kernverwaltung</li> <li>• Voraussetzungen für strategische Nutzung des Prozessmanagements sind geschaffen</li> </ul> |
| Aktueller Stand:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitarbeit im Projekt OZG</li> <li>• Laufende Schulungen für Prozessmodellierer:innen und Führungskräfte</li> </ul>                                                                                                                        |
| Nächste Schritte: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitarbeit im Pilotprojekt zur Einführung E-Akte</li> <li>• Nächstes Treffen der Lenkungsgruppe: 04.10.2022</li> </ul>                                                                                                                     |

Status Trend



Vorlagen:  
[VO/2020/08509](#)  
[VO/2020/09004](#)  
[VO/2019/07963](#)



## Digital Governance Board

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich:          | 1.000.3 Digitalisierung, Organisation und Strategie - Stabsstelle                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fachbereiche:     | 1 2 3 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zielgruppe(n):    | Mitarbeiter:innen der Hansestadt Lübeck                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Projektziel(e):   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberziel Modernisierung der Verwaltung</li> <li>• Einführung einer Steuerungsgruppe zur bereichsübergreifenden Betrachtung, Koordinierung, Bewertung und Priorisierung von IT- und Digitalisierungsvorhaben</li> <li>• Einführung einer Antragstellung im Intranet</li> </ul> |
| Aktueller Stand:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektantrag Teil B zur technischen Machbarkeit in Bearbeitung durch IT</li> <li>• Finalisierung elektronischer workflow DGB</li> </ul>                                                                                                                                      |
| Nächste Schritte: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation Formularsoftware und Start Testphase</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |

Status Trend



Vorlagen:  
[VO/2020/08509](#)  
[VO/2020/09004](#)



## Einführung Projektpool

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich:          | 1.000.3 Digitalisierung, Organisation und Strategie - Stabsstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fachbereiche:     | 1 2 3 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zielgruppe(n):    | Mitarbeiter:innen der Hansestadt Lübeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projektziel(e):   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberziel Modernisierung der Verwaltung</li> <li>• Zentraler Projektmanagement- und Beraterpool zur Vertiefung und Verbreitung notwendiger Projektmanagementkenntnisse</li> <li>• Verbesserte Projektumsetzungsqualität Verbindung Projektmanagement-Expertise mit erfahrungsbasierten Verwaltungswissen</li> </ul> |
| Aktueller Stand:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen zum Haushalt angemeldet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nächste Schritte: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach Genehmigung des Hausalters, Ausschreibung der Stellen</li> <li>• Definition von gesamtstädtischen Projektmanagementstandards</li> </ul>                                                                                                                                                                       |

Status Trend



Vorlagen:  
[VO/2020/08509](#)  
[VO/2020/09004](#)





## Tag der offenen Tür

- Bereich:** 1.000.3 Digitalisierung, Organisation und Strategie - Stabsstelle
- Fachbereiche:** 1 2 3 4 5
- Zielgruppe(n):** Mitarbeiter:innen der Hansestadt Lübeck
- Projektziel(e):**
- Oberziel Modernisierung der Verwaltung, intelligente Vernetzung
  - Vernetzung, gegenseitige Information und Austausch über aktuelle Herausforderungen, Ansätze und Projekte in der Stabsstelle
- Aktueller Stand:**
- abgeschlossen
- Nächste Schritte:**
- Konzeption einer verwaltungsinternen Veranstaltung in 2023

Status Trend



Vorlagen:

[VO/2020/08509](#)

[VO/2020/09004](#)





## 03 Open Data



## Smart City Plattform

- Bereich:** 1.000.3 Digitalisierung, Organisation und Strategie - Stabsstelle
- Fachbereiche:** **1** **2** **3** **4** **5**
- Zielgruppe(n):** Stadtgesellschaft
- Projektziel(e):**
- Oberziele Steigerung der Lebensqualität, Nachhaltiger Einsatz von Ressourcen, Intelligente Vernetzung, Modernisierung der Verwaltung, Stärkung des Wirtschaftsstandortes
  - Aufbau einer Wissensplattform für Lübeck
- Aktueller Stand:**
- Veröffentlichung am 24.06.2022 ([www.luebeck.de/digital](http://www.luebeck.de/digital))
- Nächste Schritte:**
- Erstellung Roadmap zum Ausbau in Abhängigkeit mit der Digitalen Strategie
  - Stellenausschreibungen Open Data




**Vorlagen:**  
[VO/2020/08509](#)  
[VO/2020/09004](#)  
[VO/2020/08755](#)  
[VO/2020/09402](#)



## CO2 Messung an Schulen

- Bereich:** 5.651 Gebäudemanagement - Bereich
- Fachbereiche:** 1 2 3 4 5
- Zielgruppe(n):** Bürger:innen (Schüler- und Lehrerschaft), Gesundheitsamt
- Projektziel(e):**
- Herstellen von Transparenz der Luftqualität in Lübecker Schulen und städtischen KiTas
- Aktueller Stand:**
- abgeschlossen
  - Daten werden in der Smart City Plattform erfasst und dargestellt ([Frische Luft für klare Köpfe - Stadtentwicklung \(luebeck.de\)](https://www.luebeck.de/frische-luft-fur-klare-koepfe))
- Nächste Schritte:**
- Folgeprojekt: Wärmewende Pilotprojekt

Status Trend



Vorlagen:

[VO/2020/08509](#)

[VO/2020/09004](#)

[VO/2020/09402](#)

[VO/2021/09647](#)



## Sensorik Lübecker Stadtwald

|                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich:          | 3.820 Stadtwald - Bereich                                                                                                                                                                                             |
| Fachbereiche:     | <b>1</b> 2 <b>3</b> 4 5                                                                                                                                                                                               |
| Zielgruppe(n):    | Stadtgesellschaft                                                                                                                                                                                                     |
| Projektziel(e):   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oberziele Steigerung der Lebensqualität, Nachhaltiger Einsatz von Ressourcen, Intelligente Vernetzung</li><li>• Messung von Boden- und Luftfeuchte im Lübecker Wald</li></ul> |
| Aktueller Stand:  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Auswahl von Sensorik, um einen Test der Übertragung im Stadtwald sicherzustellen</li></ul>                                                                                    |
| Nächste Schritte: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfung geeigneter Sensorik, um Daten zuverlässig zu erheben</li><li>• Finale Erstellung des Angebot und Umsetzung</li></ul>                                              |

Status Trend



Vorlagen:  
[VO/2020/08509](#)  
[VO/2020/09004](#)



## Sensorik Badestellen

**Bereich:** 3.390 – Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz - Bereich

**Fachbereiche:** 1 2 3 4 5

**Zielgruppe(n):** Stadtgesellschaft

**Projektziel(e):**

- Oberziele Steigerung der Lebensqualität, Nachhaltiger Einsatz von Ressourcen, Intelligente Vernetzung
- Messung von Wassertemperatur
- Evtl. Messung von Wasserqualität ( im Test)

**Aktueller Stand:**

- Sechs Sensoren verbaut (Krähenteich, Wakenitzufer – Falkenwiese, Naturbad Marli, Der kleine See, TraveMünde Strand, Travemünde Priwall)
- Veröffentlichung am 24.06.2022 ([www.luebeck.de/digital](http://www.luebeck.de/digital))

**Nächste Schritte:**

- Überprüfung, ob die Anzahl der Messpunkte erhöht werden soll
- Integration der Informationen der Wasserqualität

Status Trend



Vorlagen:

[VO/2020/08509](#)

[VO/2020/09004](#)

[VO/2020/09402](#)



# 05 Klimaschutz, Umwelt und Energie







# Tatenbank

|                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich:          | 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz - Bereich                                                                                                                                                                     |
| Fachbereiche:     | 1 2 3 4 5                                                                                                                                                                                                                 |
| Zielgruppe(n):    | Stadtgesellschaft                                                                                                                                                                                                         |
| Projektziel(e):   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberziele Steigerung der Lebensqualität, Nachhaltiger Einsatz von Ressourcen, Intelligente Vernetzung</li> <li>• Informieren über klima- und umweltrelevante Projekte</li> </ul> |
| Aktueller Stand:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektskizze steht</li> <li>• Beginnt in Kürze</li> </ul>                                                                                                                       |
| Nächste Schritte: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung eines Umsetzungskonzeptes</li> <li>• Visualisierung im Masterportal</li> </ul>                                                                                        |

Status Trend



Vorlagen:  
[VO/2020/08509](#)  
[VO/2020/09004](#)  
[VO/2020/09402](#)



## Lärmaktionsplan

|                   |                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich:          | 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz - Bereich                                                                                                               |
| Fachbereiche:     | 1 2 3 4 5                                                                                                                                                           |
| Zielgruppe(n):    | Bürger:innen                                                                                                                                                        |
| Projektziel(e):   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oberziele Steigerung der Lebensqualität, Nachhaltiger Einsatz von Ressourcen</li></ul>                                      |
| Aktueller Stand:  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Grundlagen werden geschaffen (Lärmkarten)</li><li>• Beginnt Anfang 2023</li><li>• Bürger:innenbeteiligung geplant</li></ul> |
| Nächste Schritte: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Einbinden der Lärmkarten in die Smart city-Plattform</li><li>• Visualisierung im Masterportal</li></ul>                     |

Status Trend



Vorlagen:

[VO/2020/08509](#)

[VO/2020/09004](#)

[VO/2020/09402](#)

[VO/2019/08279](#)

An aerial photograph of Lübeck, Germany, showing the city's unique layout with its dense urban core, the winding Trave river, and the surrounding green spaces. The city is built on a peninsula, with the river forming a natural harbor. The architecture is a mix of historic and modern buildings, with many red-tiled roofs visible. The river is filled with boats, and there are several bridges crossing it. The surrounding area includes parks and residential neighborhoods.

# 07 Kultur & Freizeit





## Digitales Kulturwerk

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich:          | 1.000.3 Digitalisierung, Organisation und Strategie - Stabsstelle                                                                                                                                                                                          |
| Fachbereiche:     | <b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Zielgruppe(n):    | Stadtgesellschaft, Besucher:innen                                                                                                                                                                                                                          |
| Projektziel(e):   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oberziele Steigerung der Lebensqualität, Stärkung des Wirtschaftsstandortes</li><li>• Erstellung eines virtuell begehbaren Modells der Altstadt der Hansestadt Lübeck mit Wiedergabe des Weltkulturerbes</li></ul> |
| Aktueller Stand:  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Projektleitung zum 1. Juli besetzt</li></ul>                                                                                                                                                                       |
| Nächste Schritte: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Konzepterstellung</li><li>• Abstimmung mit Fachbereichen und Stakeholdern</li></ul>                                                                                                                                |

Status Trend



Vorlagen:  
[VO/2020/08509](#)  
[VO/2020/09004](#)  
[VO/2020/08755](#)  
[VO/2021/10495](#)

# 09 Datenschutz und Datensicherheit







## Digitale Souveränität

|                   |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich:          | 1.000.3 Digitalisierung, Organisation und Strategie - Stabsstelle                                                                                                                                              |
| Fachbereiche:     | <b>1</b> 2 <b>3</b> 4 5                                                                                                                                                                                        |
| Zielgruppe(n):    | Stadtgesellschaft                                                                                                                                                                                              |
| Projektziel(e):   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oberziel Steigerung der Lebensqualität</li><li>• Entwicklung menschenzentrierter Informations- und Interaktionsangebote zur Förderung digitaler Souveränität</li></ul> |
| Aktueller Stand:  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prototypen zu den Lebenslagen Umzug, soziale Notlage und Geburt sind entwickelt</li></ul>                                                                              |
| Nächste Schritte: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluation und Weiterentwicklung der Prototypen</li><li>• Evaluation der Wirkung</li><li>• Hinzufügen ethischer Bürger:innenperspektive</li></ul>                      |

Status Trend



Vorlagen:  
[VO/2020/08509](#)  
[VO/2020/09004](#)



# 10 Bürger:innenbeteiligung







## Beirat Lübeck Digital

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich:          | 1.000.3 Digitalisierung, Organisation und Strategie - Stabsstelle                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fachbereiche:     | 1 2 3 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zielgruppe(n):    | Stadtgesellschaft (u.a. Wirtschaft, Kultur, Zivilgesellschaft)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Projektziel(e):   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberziele Steigerung der Lebensqualität, Intelligente Vernetzung</li> <li>• aktive Beteiligung an der Entwicklung der Smart City Region</li> <li>• Ergebnisse der Diskussionen über Digitalisierungsprojekte fließen in die Entscheidungen und Umsetzung der HL ein</li> </ul> |
| Aktueller Stand:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbereitung 2. Sitzung am 08.09.2022</li> <li>• Etablierung der Zusammenarbeit im Beirat (u.a. Methodik, Themen, Tools)</li> </ul>                                                                                                                                            |
| Nächste Schritte: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausarbeitung Beteiligungskonzept (u.a. Workshops mit diversen Zielgruppen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |

Status Trend



Vorlagen:

[VO/2020/08509](#)

[VO/2020/09004](#)

[VO/2020/08755](#)

[VO/2021/09831](#)



## Social Smart City

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich:          | 1.000.3 Digitalisierung, Organisation und Strategie - Stabsstelle                                                                                                                                                                                                                       |
| Fachbereiche:     | 1 2 3 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zielgruppe(n):    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stadtgesellschaft, insbesondere "Stille" Gruppen „Nonliner“, digitale Novizen, digital wenig affine oder Menschen mit Teilhabeeinschränkungen, z.B. aufgrund von Zugangsbarrieren</li> </ul>                                                     |
| Projektziel(e):   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oberziele Steigerung der Lebensqualität, Intelligente Vernetzung</li> <li>Schaffung bedarfsorientierter Zugänge, Transparenz u. Orientierung zur Stärkung digitaler Teilhabe</li> <li>Partizipation, Inklusion, Vielfalt u. Offenheit</li> </ul> |
| Aktueller Stand:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vernetzung mit Bereichen der SV und nicht-städtischen Akteuren</li> <li>Erste Schritte zur Ermittlung „Stiller“ Gruppen</li> <li>Strategische Überlegungen Ermittlung von Bedarfen</li> </ul>                                                    |
| Nächste Schritte: | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erweiterung der Zielgruppenanalyse, Hackathon bzw. Ideenwerkstatt</li> </ul>                                                                                                                                                                     |

Status Trend



Vorlagen:  
[VO/2020/08509](#)  
[VO/2020/09004](#)  
[VO/2020/08755](#)



## Smart City Personas

|                   |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich:          | 1.000.3 Digitalisierung, Organisation und Strategie - Stabsstelle                                                                                                                            |
| Fachbereiche:     | <b>1</b> 2 3 4 5                                                                                                                                                                             |
| Zielgruppe(n):    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stadtgesellschaft</li></ul>                                                                                                                          |
| Projektziel(e):   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oberziele Erhöhung der Lebensqualität, Stärkung des Wirtschaftsstandortes</li><li>• Zielgruppenanalyse: Erstellung der Smart City Personas</li></ul> |
| Aktueller Stand:  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Detailausarbeitung im Gange</li></ul>                                                                                                                |
| Nächste Schritte: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Anpassung gemäß Beteiligungskonzept</li></ul>                                                                                                        |

Status Trend



Vorlagen:  
[VO/2020/08509](#)  
[VO/2020/09004](#)



# 11 Smarte Wirtschaft





## Baltic Future Port

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich:          | 1.000.3 Digitalisierung, Organisation und Strategie - Stabsstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fachbereiche:     | 1 2 3 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zielgruppe(n):    | Hafenwirtschaft Lübeck, Logistikpartner, Hansestadt Lübeck, Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Projektziel(e):   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberziele Erhöhung der Lebensqualität, Intelligente Vernetzung, Stärkung des Wirtschaftsstandortes</li> <li>• Forschung im Bereich 5G, Aufbau eines 5G Campusnetzes auf dem Skandinavienkai</li> <li>• Optimierung der Logistikprozesse im Hafen</li> <li>• Stärkung des Wirtschaftsstandortes Lübeck</li> </ul> |
| Aktueller Stand:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konzepte für Teilprojekte ausgearbeitet</li> <li>• Erste Ausbauphase des 5G Campusnetzes abgeschlossen</li> <li>• Infoveranstaltung für Anrainer hat stattgefunden</li> </ul>                                                                                                                                    |
| Nächste Schritte: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erklärvideo wird produziert</li> <li>• Ausbauphase II für weitere Teilprojekte läuft an</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |

Status Trend





Vorlagen:  
[VO/2020/08509](#)  
[VO/2020/09004](#)



## Eric-Warburg-Brücke

- Bereich:** 1.000.3 Digitalisierung, Organisation und Strategie - Stabsstelle
- Fachbereiche:** 1 2 3 4 5
- Zielgruppe(n):** Stadtgesellschaft
- Projektziel(e):**
- Oberziele Erhöhung der Lebensqualität, Stärkung des Wirtschaftsstandortes
  - Automatisierter Informationsfluss
- Aktueller Stand:**
- Daten werden in der Smart City Plattform erfasst und dargestellt  
([Smart City Lübeck - Stadtentwicklung \(luebeck.de\)](https://www.luebeck.de/smart-city))
- Nächste Schritte:**
- Veröffentlichung der Daten auf der Webseite der Hansestadt Lübeck (luebeck.de)



Vorlagen:  
[VO/2020/08509](#)  
[VO/2020/09004](#)





**Vielen Dank!**

**Dr. Stefan Ivens**  
(Chief Digital Officer)

Stabsstelle Digitalisierung,  
Organisation und Strategie  
Fackenburger Allee 29  
23554 Lübeck  
[cdo@luebeck.de](mailto:cdo@luebeck.de)

