



► Nr. VO/2022/11418
öffentlich

Lübeck, 31.08.2022

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Ulrike Schölkopf (E-Mail: ulrike.schoelkopf@luebeck.de Telefon: 122-6678)

Altstadtbrückenbericht und Bauprogramm bis 2037

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
12.09.2022	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
19.09.2022	Bauausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
27.09.2022	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
29.09.2022	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

- Information der politischen Gremien zum Zustand der Lübecker Altstadtbrücken und zum gesamtstädtischen Bauprogramm bis 2037
- Beantwortung der Anfrage von AM Christopher Lötsch (VO/2022/11226) aus der Bauausschusssitzung am 20.06.2022: Terminplanung Brückensanierung
 1. Wie ist der Ablauf bzw. die Terminplanung für die Brückensanierungen?
 2. Welche Brücken sollen wann (in den nächsten 15 Jahren) saniert werden?

Bericht:

Dieser Bericht dient der Information des Bauausschusses zum aktuellen Zustand der Altstadtbrücken und des gesamtstädtischen Bauprogrammes bis 2037 für die Lübecker Brücken.

Enthalten sind die zukünftig geplanten Maßnahmen ebenso wie einen Rückblick auf bereits durchgeführte und gerade in der Ausführung befindliche Bauvorhaben seit der 1. Fortschreibung des Berichtes zum Zustand der Lübecker Brücken und Infrastrukturbauwerke aus 2013 (gemäß VO/2013/00602 vom 31.05.2013).

Detaillierte Informationen zu konkreten Baumaßnahmen wie technische Ausführung, verkehrliche Betrachtungen und monetäre Auswirkungen werden dem Bau- und Hauptausschuss mit den jeweiligen Projektfreigaben zum notwendigen Zeitpunkt zur Entscheidung vorgelegt.

Anlagen:

Anlage 1: Altstadtbrückenbericht und Bauprogramm bis 2037

Anhang 1: Steckbriefe der Brückenbauer aus diesem Bericht

Anhang 2: Planungs- und Ausführungsterminplan bis 2037

Anhang 3: Übersicht der Abhängigkeiten von Brückenbaumaßnahmen

Senatorin Joanna Hagen